

花蓮縣議會口頭質詢書面答覆用紙

會 期	第 19 屆 第 8 次 定期大會	權 責 單 位	教育處
質詢人	黃馨議員	質詢日期	111 年 10 月 26 日
質詢事項	請教育處說明花蓮運動休閒園區辦理情形並提供相關資料。		
答覆事項	<p>本案業經行政院 109 年 9 月 16 日院臺經字第 1090029676 號及教育部 110 年 6 月 9 日臺教授體字第 1100020617 號核定「花蓮縣第三期（109—112 年）綜合發展實施方案 109 年度滾動檢討計畫—花蓮運動休閒園區建置計畫」，核定建置經費計新臺幣(以下同)7,700 萬元，其中中央款 6,930 萬元，縣配合款 770 萬元，教育部 110 年 7 月 1 日臺教授體字第 1100022601 號函同意備查全期工作計畫書，執行期程規劃 111 年度 1 至 6 月為委託設計規劃，本府 111 年 6 月 2 日召開細部設計暨預算書圖審查完竣，111 年度 7 月至 12 月為工程招標、訂約、完成不動產撥用、委託監造並施工。</p> <p>本案工程招標已於 111 年 9 月 22 日決標，履約期限 120 日曆天，目前刻正辦理不動產撥用相關程序，撥用程序自 111 年 1 月份本府即積極辦理，惟歷經國產署多次現勘和計畫修正等因素，至今尚未正式完成撥用，本府前於 111 年 10 月 25 日會同花蓮地政事務所及財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處進行現地勘查，確認案地建物測量圖及建物坐落位置等撥用相關所需資料，</p>		

撥用不動產使用計畫圖
















部落聚會所：興建案尚在規劃階段，興建樓層及總樓地板面積待確定。

編號 2
1415 地號
1409 地號

編號 11
編號 16
編號 1
編號 7

編號 17
編號 5
編號 8
編號 3
編號 4

圖例：

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 申請撥用範圍 |  | 部落聚會所 |
|  | 附屬停車場 |  | 療癒庭園 |
|  | 車道 |  | 消防池 |
|  | 多功能綠帶 |  | 活動廣場 |
|  | 槌球場 |  | 環狀跑道 |
|  | 遊客中心(既有建物)
編號 14：1238 |  | 文化遺構(既有建物)
編號 2：634-2
編號 3：666
編號 4：666-1
編號 5：666-3
編號 7：666-5
編號 8：1228
編號 11：1233
編號 13：1236
編號 15：1240
編號 16：1241
編號 17：1242 |
|  | 文化展覽館(既有建物)
編號 1：634
編號 6：666-4
編號 9：1230
編號 10：1231
編號 12：1234
編號 18：1245 | | |

使用方式：

依「花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案 109年度滾動檢討計畫—花蓮運動休閒園區建置計畫」辦理。

