花蓮縣議會第20屆第5、6次臨時大會調查報告
	類  別
	民政
	案  號
	2
	請願人或提案人
	金淑敏議員

	案  由
	召開「世豐水力現階段開發工程，相關項目諸多疑義」之專案小組會議。

	依  據
	本會第20屆第4次臨時會議員提案民政類第35號議決案。

	經  過
	金淑敏議員於112年09月26日（星期二）上午10時，於世豐水力發電廠辦公室召開專案小組會議，邀請專案小組委員、農業部林業及自然保育署、花蓮縣政府原住民行政處、農業處及觀光處、卓溪鄉公所及世豐水力發電代表列席會議。

	處理

意見
	1、 世豐公司於98年完成豐坪溪水力電廠環現差報告送環評主管機關核定後，報請花蓮縣政府於100年核准繼續施工在案，因工程延宕多年，108年經營團隊易主後，112年3月開始施工，申租本縣太平段410、416、421地號作為中興土資場臨時使用，山里段177、201、384、492地號作為施作第一電廠引水路工程，工程現況計畫總進度為28.57%，目前暫緩施工。
2、 為釐清豐坪溪水力開發計畫工程週邊土地之地用事宜是涉有逾越未租用他人土地侵權行為之疑義，請世豐公司提供相關公私有土地承租租賃合約影本。原申請之14筆土地中，涉有5筆土地存續期間屆滿，以及國私共有土地之分割、續辦作業及取得所有權等情形，建請卓溪鄉公所查明後協助辦理相關事宜。
三、有關世豐公司規畫於太平段410、416、421地號國有土地山坡地保育區設置土石方堆置場，作為土石輸運通行之必要，目前正處於申請租用階段，請世豐公司提供申請路權之相關證明及合約。為避免在暫置過程中造成環境破壞，應明確載明存放起訖時間，以維護公共交通、環境衛生、安全，工程主辦機關應在計劃書和租用契約書中明確定義環保工作項目的權責與罰責。
四、有關花蓮縣政府112年6月30日府原地字第1120120765號函，針對世豐公司申請新租本縣山里段177地號等7筆原住民族委員會經管之國有原住民保留地一案應補正之事項，至今未有回應，請原住民行政處督促卓溪鄉公所盡速辦理，並將後續處理情形函覆本會知悉。
五、通至第一電廠之引水暗渠，其中山里段492號位於暗渠上，卓溪鄉公所112年9月8日卓鄉農字第1120014203號函覆縣府，該筆土地因相關設施並無施作之急迫性，暫不申請租用，該筆土地及引水暗渠末端之第一電廠基地，臨豐坪溪右岸水流區域，連續幾年來因颱風豪雨已有土石坍方現象，週邊土地流失，若無防範措施或築堤，恐將造成災害，請相關單位儘速執行加固防範措施，確保人民財產安全。
六、引水工程涉及到原住民哈比遺址所在河階上游河床的攔水堰蓄水以及豐坪溪右岸的渠道挖掘，引水渠道的一部分將穿越原住民哈比遺址的北側邊緣。雖然施工單位已變更原始設計，將引水渠道的路線北移，以避開遺址範圍。為了杜絕開發案與部落之間的衝突，並考量到環境、生態和文化的永續發展，確保工程的可持續性，請工程單位定期每三個月一次，甚至適逢災變時進行環境評估報告及環境影響調查報告，並提供給本會，以應對極端氣候和可能發生的災變。
七、世豐電力「豐坪溪水力發電計畫」，依原基法21條完成部落諮商同意程序，取得五個關係部落同意，請工程單位積極與未同意的部落進行說明和溝通，取得部落共識與同意。為了確保部落權益以及對原住民文化尊重，建議工程單位應與當地居民共同討論解決方案，尋求共識，才可避免衝突，促進未來持久合作與和諧發展。
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